



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" MARZEC 2021

| Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Numer projektu | Rodzaj i tematyka formy wsparcia | Ilość uczestników | Termin/godziny realizacji | Miejsce realizacji | Imię i nazwisko prowadzącego |
|-----|--|--|--------------------------|---|--|---|---|--|
| 1. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Nabór na ścieżki wsparcia przez OWES | Nie ma możliwości określenia ilości uczestników, ponieważ nabór jest prowadzony w trybie ciągłym i w każdej chwili można zgłosić się do udziału w projekcie, zwłaszcza na ścieżkę niefinansową. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Nabór prowadzony w trybie ciągłym przez doradcę ds. naboru – nie ma możliwości określenia konkretnych godzin/dat udzielanego wsparcia. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Rxxx Gxxx/ Axxx Lxxx |
| 2. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Wsparcie finansowe i pomostowe dla PS tworzących nowe miejsca pracy Lider/Partner | 5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego. | | Stowarzyszenie „Pastorówka”, Grodziszcz 6, 58-100 Świdnica (dotacja została rozliczona) | Prezes Stowarzyszenia „Pastorówka” – Pxxx Mxxx |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>8 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>9 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych (dotacja została rozliczona)</p> <p>Stowarzyszenie „Tworzymy” ul. Grunwaldzka 29, 58-340 Głuszycza (dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja SZAMANA ul. Beethovena 10 58-300 Wałbrzych (dotacja została rozliczona)</p> <p>BIG BAG Produkcja Spółdzielnia Socjalna Śmiałowice 19G, 58-124 Marcinowice (dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes Fundacji „Feniks” – Exxx Mxxx</p> <p>Prezes Zarządu – Axx Mxx</p> <p>Prezes Zarządu - Bxxx Mxxx</p> <p>Prezes Zarządu – Sxxx Jxxx</p> |
|--|--|--|--|---|--|---|



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Stowarzyszenie PRO ul. Wiejska 17, Grzmiąca 58-340 Głuszycza (dotacja nie została rozliczona)</p> | <p>Prezes Zarządu – Zxxx Txxx</p> |
| | | | | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów ul. Kolejowa 9 58-116 Mościsko (dotacja została rozliczona)</p> | <p>PO Prezesa Zarządu – Axxx Bxxx Członek Zarządu – Exxx Gxxx</p> |
| | | | | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko Barda” ul. Fabryczna 17 57-256 Bardo (dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes Zarządu – Mxxx Mxxx</p> |
| | | | | <p>1 Uczestniczka projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęła zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Fundacja św. Jadwigi Morawa 1 58-120 Jaroszków (dotacja została rozliczona)</p> | <p>Przewodnicząca Zarządu – Axxx Dxxx</p> |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Pałac Morawa sp. z o.o. Morawa 1 58-120 Jaroszków (dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jacka Malczewskiego 22 58-309 Wałbrzych (dotacja została rozliczona)</p> <p>ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ul. Nowobielawska 5 58-260 Bielawa (dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja SYCHEM ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa (dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes Zarządu – Mxxx Mxxx - Sxxx</p> <p>Prezes Zarządu – Txxx Zxxx</p> <p>Prezes – Jxxx Pxxx</p> <p>Prezes Jxxx Pxxx- Kxxx</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--------------------|
| | | | | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | | <p>Sowia Kropla Życia ul. Stara Droga 32, 57-401 Nowa Ruda (dotacja została rozliczona)</p> | Prezes - Mxxx Oxxx |
| | | | | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | | <p>Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” ul. Ogrodowa 2 a, 58- 306 Wałbrzych (dotacja została rozliczona)</p> | Prezes - Jxxx Sxxx |
| | | | | <p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | | <p>Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek” Ul. Słowicza 17/2 58-300 Wałbrzych (dotacja nie została rozliczona)</p> | Prezes – Kxxx Gxxx |
| | | | | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | | <p>Przedsiębiorstwo Społeczne 7NieBo Pl. Marceliny Darowskiej 1 58-305 Wałbrzych (dotacja została rozliczona)</p> | Prezes – Axxx Mxxx |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | <p>W miesiącu marcu 2021 planowane jest wypłacenie 4 dotacji dla 1 podmiotu.</p> <p>W miesiącu marcu 2021 planowana jest także wypłata wsparcia pomostowego dla 15 podmiotów.</p> | <p>Nie ma możliwości określenia konkretnego terminu wypłacenia dotacji, ponieważ nie zostały jeszcze podpisane umowy o udzielenie wsparcia finansowego</p> <p>Nie ma możliwości określenia konkretnego terminu wypłacenia wsparcia pomostowego, ponieważ nie wiadomo kiedy PS złożą dokumenty niezbędne do wypłacenia wsparcia pomostowego.</p> | <p>Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych</p> <p>Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych</p> | <p>Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności</p> |
| 3. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | <p>Szkolenia przygotowujące do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS</p> | <p>Planowane w miesiącu marcu 2021 roku dla 7 Uczestniczek/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne planowane szkolenia mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p> | <p>Planowane w miesiącu marcu 2021 roku, jednak nie jest możliwe określenie dokładnej daty oraz godzin, ponieważ ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne nie zostały one jeszcze ustalone z Uczestniczkami/Uczestnikami projektu.</p> | <p>Planowane w miesiącu marcu 2021 roku, jednak nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca realizacji szkoleń ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne.</p> | <p>Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności</p> |
| 4. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Doradztwo | <p>Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ doradztwo jest prowadzone w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować</p> | <p>Wsparcie doradcze prowadzone w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu - nie ma możliwości określenia konkretnych dat oraz godzin udzielanego wsparcia.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować</p> | <p>Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia</p> | <p>Ixxx Dxxx, Axxx Rxxx, Axxx Pxxx, Kxxx Gxxx, Axxx Cxxx, Jxxx Cxxx, Pxxx Pxxx</p> |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | |
| 5. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Reintegracja społeczna i zawodowa | Ścieżka reintegracji została rozpoczęta dla osób 38 osób. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Ścieżka reintegracji została rozpoczęta dla osób 38 osób. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Kxxx Mxxx, Sxxx Mxxx |
| 6. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Działania animacyjne | Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ działania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Wsparcie animacyjne prowadzone zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. | Zxxx Mxxx, Kxxx Mxxx, Rxxx Bxxx, Rxxx Gxxx, Ixxx Dxxx |