

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" MARZEC 2022**

| Lp. | Nazwa Beneficjenta   | Tytuł projektu   | Numer projektu           | Rodzaj i tematyka formy wsparcia  | Ilość uczestników   | Termin/godziny realizacji  | Miejsce realizacji   | Imię i nazwisko prowadzącego                   |
|-----|--|--|--------------------------|---|---|--|--|--|
| 1.  | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Nabór na ścieżki wsparcia przez OWES  | <p>Nie ma możliwości określenia ilości uczestników, ponieważ nabór jest prowadzony w trybie ciągłym i w każdej chwili można zgłosić się do udziału w projekcie, zwłaszcza na ścieżkę niefinansową.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p> | <p>Nabór prowadzony w trybie ciągłym przez doradcę ds. naboru – nie ma możliwości określenia konkretnych godzin/dat udzielanego wsparcia.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p> | <p>Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p> | Jxxx Jxxx/ Axxx Lxxx                           |
| 2.  | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Wsparcie finansowe i pomostowe dla PS tworzących nowe miejsca pracy Lider/Partner | 5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.  |  | Stowarzyszenie „Pastorówka”, Grodziszcz 6, 58-100 Świdnica (dotacja została rozliczona)  | Prezes Stowarzyszenia „Pastorówka” – Pxxx Mxxx |



|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Feniks”,<br/>ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes Fundacji „Feniks” – Exxx Mxxx</p> |
|  |  |  |  | <p>8 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Stowarzyszenie „Tworzymy”<br/>ul. Grunwaldzka 29, 58-340 Głuszycza<br/>(dotacja została rozliczona)</p>                           | <p>Prezes Zarządu – Axx Mxx</p>             |
|  |  |  |  | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Fundacja SZAMANA<br/>ul. Beethovena 10<br/>58-300 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p>                                  | <p>Prezes Zarządu - Bxxx Mxxx</p>           |
|  |  |  |  | <p>9 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>BIG BAG Produkcja Spółdzielnia Socjalna Śmiałowice 19G,<br/>58-124 Marcinowice<br/>(dotacja została rozliczona)</p>               | <p>Prezes Zarządu – Sxxx Jxxx</p>           |



|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Stowarzyszenie PRO<br/>ul. Wiejska 17, Grzmiąca<br/>58-340 Głuszycza<br/>(dotacja została rozliczona)</p>                 | <p>Prezes Zarządu –<br/>Mxxx Zxxx</p>   |
|  |  |  |  | <p>4 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Polska Fundacja Aktywnego Rozwoju<br/>ul. Kasztanowa 2C<br/>58-300 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p>         | <p>Prezes Zarządu –<br/>Mxxx Dxxx</p>   |
|  |  |  |  | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot rozpoczął także korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>Spółdzielnia Socjalna „Mitos”<br/>Al. Niepodległości 4<br/>58-100 Świdnica<br/>(dotacja została rozliczona)</p>           | <p>Prezes Zarządu –<br/>Mxxx Kxxx</p>   |
|  |  |  |  | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>       | <p>Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów<br/>ul. Kolejowa 9<br/>58-116 Mościsko<br/>(dotacja została rozliczona)</p> | <p>PO Prezesa Zarządu –<br/>Axxx Bxxx<br/>Członek Zarządu –<br/>Exxx Gxxx</p> |



|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego..</p> <p>1 Uczestniczka projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęła zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> |  | <p>Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko Barda”<br/>ul. Fabryczna 17<br/>57-256 Barda<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja św. Jadwigi Morawa 1<br/>58-120 Jarosłów<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Pałac Morawa sp. z o.o.<br/>Morawa 1<br/>58-120 Jarosłów<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku<br/>ul. Jacka Malczewskiego 22<br/>58-309 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes Zarządu –<br/>Mxxx Mxxx</p> <p>Przewodnicząca<br/>Zarządu – Axxx Dxxx</p> <p>Prezes Zarządu –<br/>Mxxx Mxxx - Sxxx</p> <p>Prezes Zarządu –<br/>Txxx Zxxx</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|--|



|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  | <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> | <p>ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna<br/>ul. Nowobielawska 5<br/>58-260 Bielawa<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Fundacja SYCHEM<br/>ul. Żeromskiego 34<br/>58-260 Bielawa<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Sowia Kropla Życia<br/>ul. Stara Droga 32, 57-401<br/>Nowa Ruda<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie”<br/>ul. Ogrodowa 2 a, 58- 306<br/>Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p> | <p>Prezes – Jxxx Pxxx</p> <p>Prezes Jxxx Pxxx-<br/>Kxxx</p> <p>Prezes - Mxxx Oxxx</p> <p>Prezes - Jxxx Sxxx</p> |
|--|--|--|--|---|--|---|



|    |  |  |                          |  |   |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------|--|---|--|--|--|
|    |  |  |                          |  | <p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>W miesiącu marcu 2022 planowana jest także wypłata wsparcia pomostowego dla 2 podmiotów.</p> |  | <p>Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek”<br/>Ul. Słowicza 17/2<br/>58-300 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Przedsiębiorstwo Społeczne 7NieBo<br/>Pl. Marceliny Darowskiej 1<br/>58-305 Wałbrzych<br/>(dotacja została rozliczona)</p> <p>Forum Aktywności Lokalnej,<br/>ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych<br/>Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych</p> | <p>Prezes – Kxxx Gxxx</p> <p>Prezes – Axxx Mxxx</p> <p>Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności</p> |
| 3. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Szkolenia przygotowujące do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES.   | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES   | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES   | Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności  |
| 4. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Doradztwo  | Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ doradztwo jest prowadzone w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb  | Wsparcie doradcze prowadzone w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników | Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez  | Ixxx Dxxx, Axxx Rxxx, Axxx Pxxx-Dxxx, Kxxx Gxxx, Pxxx Mxxx, Axxx Cxxx, Jxxx Cxxx, Pxxx Pxxx,                 |



|    |  |  |                          |                                   |  |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |  |  |                          |                                   | <p>zgłaszanych przez uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p>   | <p>projektu - nie ma możliwości określenia konkretnych dat oraz godzin udzielanego wsparcia.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p> | <p>Uczestniczki/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p>  |  |
| 5. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Reintegracja społeczna i zawodowa | <p>Ścieżka reintegracji prowadzona jest dla osób 38 osób. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p>  | <p>Ścieżka reintegracji prowadzona jest dla osób 38 osób. Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p>                                  | <p>Informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne specjaliści ds. reintegracji mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.</p>   | Kxxx Mxxx, Sxxx Mxxx                         |
| 6. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Działania animacyjne              | <p>Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ działania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z</p> | <p>Wsparcie animacyjne prowadzone zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z</p>       | <p>Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.</p> <p>Ponadto informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne animatorzy i edukatorzy mogą pracować zdalnie udzielając</p> | Zxxx Mxxx, Kxxx Mxxx, Axx Pxx-Dxx, Ixxx Dxxx |



|    |  |   |                          |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
|    |  |   |                          |  | wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.    | wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.    | wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość. |  |
| 7. | Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej | „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wąbrzyskim” | RPDS.09.04.00-02-0001/19 | Zakupy produktów/usług przeciwdziałających COVID-19 w PS i/lub w PES | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES | Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES         |  |