



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE "ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM" PAŹDZIERNIK 2023

Lp.	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Numer projektu	Rodzaj i tematyka formy wsparcia	Ilość uczestników	Termin/godziny realizacji	Miejsce realizacji	Imię i nazwisko prowadzącego
1.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Nabór na ścieżki wsparcia przez OWES	Nie ma możliwości określenia ilości uczestników, ponieważ nabór jest prowadzony w trybie ciągłym i w każdej chwili można zgłosić się do udziału w projekcie, zwłaszcza na ścieżkę niefinansową.  Ponadto informujemy, że doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Nabór prowadzony w trybie ciągłym przez doradcę ds. naboru – nie ma możliwości określenia konkretnych godzin/dat udzielanego wsparcia.  Ponadto informujemy, że doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.  Ponadto informujemy, że doradcy ds. naboru mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Axxx Pxxx/ Bxxx Zxxx
2.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Wsparcie finansowe i pomostowe dla PS tworzących nowe miejsca pracy Lider/Partner	5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęto zatrudnienie. Podmiot zakończy korzystanie ze wsparcia pomostowego.		Stowarzyszenie „Pastorówka”, Grodziszcz 6, 58-100 Świdnica (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończoney</b>	Prezes Stowarzyszenia „Pastorówka” – Pxxx Mxxx



				<p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, ul. Forteczna 28/35, 58-316 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Fundacji „Feniks” – Exxx Mxxx</p>
				<p>8 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Stowarzyszenie „Tworzymy” ul. Grunwaldzka 29, 58-340 Głuszycza (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Axx Mxx</p>
				<p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Fundacja SZAMANA ul. Beethovena 10 58-300 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu - Bxxx Mxxx</p>
				<p>9 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>BIG BAG Produkcja Spółdzielnia Socjalna Śmiałowice 19G, 58-124 Marcinowice (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Sxxx Jxxx</p>



				<p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Stowarzyszenie PRO ul. Wiejska 17, Grzmiąca 58-340 Głuszycza (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Mxxx Zxxx</p>
				<p>4 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Polska Fundacja Aktywnego Rozwoju ul. Kasztanowa 2C 58-300 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Mxxx Dxxx</p>
				<p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Spółdzielnia Socjalna „Mitos” Al. Niepodległości 4 58-100 Świdnica (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Mxxx Kxxx</p>
				<p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów ul. Kolejowa 9 58-116 Mościsko (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>PO Prezesa Zarządu – Axxx Bxxx Członek Zarządu – Exxx Gxxx</p>



				<p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego..</p> <p>1 Uczestniczka projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęła zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>		<p>Spółdzielnia Socjalna „Słoneczko Bardo” ul. Fabryczna 17 57-256 Bardo (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Fundacja św. Jadwigi Morawa 1 58-120 Jarosłów (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Pałac Morawa sp. z o.o. Morawa 1 58-120 Jarosłów (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jacka Malczewskiego 22 58-309 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes Zarządu – Mxxx Mxxx</p> <p>Przewodnicząca Zarządu – Axxx Dxxx</p> <p>Prezes Zarządu – Mxxx Mxxx - Sxxx</p> <p>Prezes Zarządu – Txxx Zxxx</p>
--	--	--	--	--	--	---	--



				<p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>5 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p>	<p>ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ul. Nowobielawska 5 58-260 Bielawa (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Fundacja SYCHEM ul. Żeromskiego 34 58-260 Bielawa (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Sowia Kropla Życia ul. Stara Droga 32, 57-401 Nowa Ruda (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” ul. Ogrodowa 2 a, 58- 306 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p>	<p>Prezes – Jxxx Pxxx</p> <p>Prezes Jxxx Pxxx- Kxxx</p> <p>Prezes - Mxxx Oxxx</p> <p>Prezes - Jxxx Sxxx</p>
--	--	--	--	---	--	---



				<p>7 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>3 Uczestników/Uczestniczek projektu po udzieleniu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa społecznego, w postaci dotacji, podjęło zatrudnienie. Podmiot zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego.</p> <p>Zakończono refundowanie wsparcia pomostowego dla wszystkich podmiotów.</p>		<p>Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek” Ul. Słowicza 17/2 58-300 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Przedsiębiorstwo Społeczne 7NieBo Pl. Marceliny Darowskiej 1 58-305 Wałbrzych (dotacja została rozliczona) <b>Okres trwałości zakończony</b></p> <p>Forum Aktywności Lokalnej, ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Wrocławska 102, 58-306 Wałbrzych</p>	<p>Prezes – Kxxx Gxxx</p> <p>Prezes – Axxx Mxxx</p> <p>Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności</p>
--	--	--	--	---	--	--	--



3.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Szkolenia przygotowujące do uruchomienia i funkcjonowania PES i PS	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES.	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES	Kadra Lidera/Partnera w zależności od dostępności
4.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Doradztwo	Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ doradztwo jest prowadzone w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu.  Ponadto informujemy, że doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Wsparcie doradcze prowadzone w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu - nie ma możliwości określenia konkretnych dat oraz godzin udzielanego wsparcia.  Ponadto informujemy, że doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.  Ponadto informujemy, że doradcy mogą pracować zdalnie, udzielając wsparcia doradczego z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	Ixxx Dxxx, Zxxx Mxxx, Kxxx Gxxx, Axxx Cxxx, Rxxx Cxxx, Axxx Lxxx, Nxxx Exxx
5.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Reintegracja społeczna i zawodowa	Brak planowanych działań.	Brak planowanych działań.	Brak planowanych działań.	
6.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Działania animacyjne	Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości uczestników, ponieważ działania animacyjne prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu. Ponadto informujemy, że animatorzy i edukatorzy	Wsparcie animacyjne prowadzone zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.  Ponadto informujemy, że animatorzy i edukatorzy	Wsparcie realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Uczestniczki/Uczestników projektu.  Ponadto informujemy, że animatorzy i edukatorzy mogą	Zxxx Mxxx, Axxx Rxxx



					mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	mogą pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	pracować zdalnie udzielając wsparcia z wykorzystaniem metod kontaktu na odległość.	
7.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Zakupy produktów/usług przeciwdziałających COVID-19 w PS i/lub w PES	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES	Brak planowanych działań po stronie FAL i FRES	
8.	Forum Aktywności Lokalnej/Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	„Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”	RPDS.09.04.00-02-0001/19	Zakupy produktów/usług w PES/PS w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie.	Nie ma możliwości określenia konkretnej ilości podmiotów, ponieważ świadczenie usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb przez podmioty objęte wsparciem.	Usługi świadczone w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie prowadzone są w trybie ciągłym w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb przez podmioty objęte wsparciem - nie ma możliwości określenia konkretnych dat oraz godzin świadczonych usług.	Usługi realizowane w trybie ciągłym zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez podmioty objęte wsparciem.	Axxx Pxxx, Rxxx Cxxx, Axxx Cxxx, Mxxx Bxxx